



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З

09.08.2021

059-08-01-09-846

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и (или) школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в городе Перми до 2024 года

На основании Положения о департаменте образования администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, в соответствии приказом Министерства образования и науки Пермского края от 11 июня 2021 г. № 26-01-06-662 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года», в целях реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае до 2024 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся (далее – ШНОР) и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – ШНСУ) в городе Перми на 2021 – 2024 гг. (далее – План).

2. Руководителям учреждений, осуществляющих обучение по программам начального, основного, среднего общего образования, подведомственных Департаменту образования администрации города Перми (далее – департамент):

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки;

2.2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции поддержки ШНОР и ШНСУ в учреждениях, осуществляющих обучение по программам начального, основного, среднего общего образования, подведомственных департаменту.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента – начальника управления общего и дополнительного образования детей Чеклецову О.Л.



А.А. Деменева



№ п/п	Мероприятие (содержание деятельности)	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Планируемый результат
1	2	3	4	5
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке ШНОР и (или) ШНСУ в городе Перми	Управление общего и дополнительного образования детей (далее – УОиДО)	Июль 2021	Утвержден план мероприятий («дорожной карты») по поддержке школ с низкими образовательными результатами обучающихся в городе Перми
1.2.	Разработка и утверждение критериев и показателей системы работы со ШНОР в городе Перми	УОиДО	Август 2021	Утверждена система критериев и показателей системы работы со школами с низкими образовательными результатами в городе Перми
1.3.	Разработка и утверждение планов мероприятий («дорожных карт») ШНОР	ШНОР	Сентябрь 2021	Утверждены планы мероприятий («дорожные карты»)
2. Общесистемные мероприятия				
2.1.	Проведение собеседований с директорами ШНОР и кураторами по реализации дорожных карт	УОиДО	Октябрь 2021	Определены направления работы для ШНОР
2.2.	Проведение семинаров по подведению промежуточных итогов реализации проекта 500+	УОиДО	Октябрь 2021	Подведены промежуточные итоги
2.3.	Организация методических семинаров по оказанию адресной помощи ШНОР	МАОУ ДО «Центр развития системы образования» г. Перми (далее – МАОУ ДПО «ЦРСО»)	Октябрь - ноябрь 2021	Оказана адресная помощь ШНОР
2.4.	Организация обмена опытом ШНОР и административных команд школ- кураторов	УОиДО	Октябрь 2021	Проведены 4 мероприятия
2.5.	Семинар по итогам реализации проекта	УОиДО	Декабрь 2021	Проведен анализ итогов реализации проекта
2.6.	Размещение на сайтах образовательных организаций, социальных сетях положительного контента о реализации федерального проекта и участии школ города Перми в проекте	ШНОР	Сентябрь – декабрь 2021	Размещены материалы, способствующие формированию положительного имиджа образовательных организаций

1	2	3	4	5
2.7.	Проведение мониторинга эффективности реализации проекта	ШНОР	1 раз в квартал	Проведена оценка эффективности реализации проекта
2.8.	Участие общеобразовательных организаций, участвующих в федеральном проекте в конкурсах и проектах регионального уровня	ШНОР	Ежегодно	Принято участие в региональных конкурсах и проектах
2.9.	Выявление профессиональных дефицитов педагогов школ, разработка индивидуальных планов профессионального развития	Управление персоналом (далее – УП), МАОУ ДПО «ЦРСО» ШНОР	Сентябрь 2021	Выявлены профессиональные дефициты, разработаны индивидуальные планы
2.10.	Обобщение и распространение успешного опыта наставничества и оказания адресной методической помощи педагогам	УП, ШНОР	Декабрь 2021	Обобщен и распространен опыт
2.11.	Внедрение в практику эффективных приемов управления школой и профессиональным развитием педагогов	Руководители ШНОР	Ежегодно	Внедрены новые приемы управления школой
3. Мониторинг управления ходом реализации Плана				
3.1.	Мониторинг результатов обучения обучающихся школ с низкими образовательными результатами	УОиДО	Август 2021	Анализ результатов, определение путей дальнейшего развития
3.2.	Мониторинг участия педагогов ШНОР в отраслевом мероприятии «Школа для педагогов»	Управление персоналом	Август 2021	Анализ результатов участия педагогов ШНОР в мероприятиях по повышению профессионального мастерства
3.3.	Мониторинг взаимодействия ШНОР с организациями дополнительного образования в рамках проекта «Успех каждого ребенка»	Управление стратегического планирования (далее – УСП)	Август 2021	Анализ деятельности ШНОР по взаимодействию с организациями дополнительного образования
3.4.	Анализ учебных планов ШНОР на предстоящий учебный год	УОиДО	Сентябрь 2021	Анализ промежуточных результатов, определение путей дальнейшего развития
3.5.	Мониторинг качества реализации дорожных карт ШНОР	УОиДО	Сентябрь – ноябрь 2021	Анализ результатов, определение путей дальнейшего развития
3.6.	Подготовка отчета о результатах проекта по итогам учебного года в ШНОР города Перми	УОиДО	Август 2021	Отчет

1	2	3	4	5
3.7.	Подготовка и представление результатов реализации Плана мероприятий на муниципальном уровне	УОиДО	Август 2021	Справка, отчет на отраслевом совещании
3.8.	Подготовка адресных рекомендаций по результатам реализации Плана	УОиДО	Сентябрь 2021	Рекомендации для ШНОР

